



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

CURITIBA

EIXO: EIXO SOLIDARIEDADE

**PROGRAMA:** VIVA CURITIBA SAUDÁVEL (GESTÃO 2021-2024)

**COORDENADOR:** Marcia Cecilia Huculak (SMS)

**OBJETIVO DO PROGRAMA:**

Aperfeiçoar os serviços prestados pelo SUS curitibano integrando tecnologia e humanização na atenção à saúde, permitindo melhoria no cuidado e nos indicadores de saúde da população.

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas) (Tx)	300 (01/01/2017)	300	300	300	300	300

PROJETOS PERTENCENTES AO PROGRAMA	GERENTE
APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	Juliano Schmidt Gevaerd
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR	Flavia Celene Quadros
CENTRAL 4.1	Beatriz Battistella Nadas
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Rosana de Lourdes Rolim Zappe

**PROJETO 1: APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**GERENTE:** Juliano Schmidt Gevaerd (SMS)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Elaborar o Plano de ampliação do acesso dos usuários na Atenção Primária à Saúde (APS) considerando as áreas vulneráveis e o crescimento populacional e com projeção das necessidades de novas estruturas e/ou ampliação das existentes.

**PRAZO FINAL:** 04/12/2024

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Plano de Ampliação do acesso aos usuários na APS elaborado ( )	0 (30/12/2000)	0	0	1	1	1

**PRODUTO 1:** Plano de Ampliação ao acesso às APS elaborado.

**RESPONSÁVEL:** Juliano Schmidt Gevaerd

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Elaboração de critérios para viabilização de estudo em conjunto com o IPPUC	30/12/2021	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

**CURITIBA**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.1. Elaborar estudo sobre a distribuição dos equipamentos da APS e a estimativa de crescimento populacional no município.	30/04/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
1.2. Elaborar estudo para instalação de novos equipamentos e/ou ampliação dos já existentes.	30/06/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
1.3. Elaborar Plano de ampliação de acesso.	30/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS

**PRODUTO 2:** Programa Remédio em Casa

**RESPONSÁVEL:** Beatriz Battistella Nadas

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Elaborar projeto para implantação do Programa Remédio em Casa.	31/05/2022	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.1. Realizar processo licitatório para contratação de serviço de entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo prescritos pela APS.	31/10/2022	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.2. Definição dos critérios para a elaboração do edital de licitação.	31/12/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
2.3. Capacitar equipes para implantação do programa.	31/08/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.4. Elaborar campanha de divulgação.	30/09/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.5. Implantar programa Remédio em casa.	31/10/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS

**PRODUTO 3:** UBS Estrela reformada

**RESPONSÁVEL:** Juliano Schmidt Gevaerd

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Análise dos projetos	16/07/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.1. Aprovação projetos	26/07/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.2. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	26/07/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.3. Elaboração do Termo de Referência ( autor Projeto - assinado)	02/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.4. Minuta do Edital	07/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.5. Parecer Jurídico do Edital ( NAJ-O. Solicitante)	12/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.6. Publicação do Edital	19/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.7. Prazo de publicação	26/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.8. Recebimento de Propostas	10/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.9. Habilitação	11/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.10. Análise da Proposta Técnica	21/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.11. Proposta de Preços	08/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.12. Homologação	23/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.13. Emissão de empenho	26/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

**CURITIBA**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.14. Assinatura do contrato	11/12/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	10/01/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.16. Início da Obra	12/01/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.17. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	19/01/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.18. 50% de execução da obra	13/03/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.19. Dimensionamento e Previsão de RH	14/03/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.20. Contratar funcionários	13/04/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.21. Aquisição de Materiais e Equipamentos	19/04/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.22. Recebimento Provisório	12/05/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.23. Entrega de Materiais e Equipamentos	19/05/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.24. Inauguração/Encerramento	11/06/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
3.25. Recebimento Definitivo	10/08/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS

**PRODUTO 4:** UBS Umbara construída

**RESPONSÁVEL:** Juliano Schmidt Gevaerd

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Análise da Proposta Técnica	16/02/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.1. Proposta de Preços	23/02/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.2. Homologação	26/02/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.3. Emissão de empenho	13/03/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.4. Assinatura do contrato	12/04/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.5. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	13/04/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.6. Início da Obra	14/04/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.7. Dimensionamento e Previsão de RH	15/04/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.8. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	21/04/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.9. Contratar funcionários	15/05/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.10. Aquisição de Materiais e Equipamentos	20/07/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.11. 50% de execução da obra	12/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.12. Entrega de Materiais e Equipamentos	19/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.13. Recebimento Provisório	10/12/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.14. Inauguração/Encerramento	09/01/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
4.15. Recebimento Definitivo	10/03/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS

**PRODUTO 5:** UPA Sitio Cercado reformada

**RESPONSÁVEL:** Juliano Schmidt Gevaerd



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

CURITIBA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Escolha/definição da área	02/06/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.1. Aprovação da área	03/06/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.2. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/06/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.4. Minuta Edital	07/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.5. Parecer Jurídico	12/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.6. Publicação do Edital	19/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.7. Prazo de publicação	02/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.8. Recebimento de Propostas	03/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.9. Habilitação	13/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.10. Proposta Técnica	31/10/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.11. Elaboração de Estudos Preliminares	07/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.12. Proposta de Preços	15/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.13. Homologação	18/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.14. Elaboração do Anteprojeto	22/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.15. Assinatura do contrato	23/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.16. Emissão OS - Ordem e Serviço / Assinatura	24/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.17. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	07/12/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.18. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.20. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.21. Aprovação dos Projetos	29/04/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.22. Análise dos projetos	13/06/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.23. Aprovação projetos	23/06/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.24. Elaboração do orçamento	21/10/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.25. Entrega do orçamento	20/11/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.26. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	27/11/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.27. Elaboração do Termo de Referencia ( autor Projeto - assinado)	02/12/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.28. Minuta do Edital	07/12/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.29. Parecer Jurídico do Edital ( NAJ-O. Solicitante)	14/12/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.30. Publicação do Edital	21/12/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.31. Prazo de publicação	04/02/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.32. Recebimento de Propostas	05/02/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.33. Habilitação	15/02/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.34. Proposta Técnica	04/03/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.35. Proposta de Preços	19/03/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

**CURITIBA**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.36. Homologação	22/03/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.37. Emissão de empenho	06/04/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.38. Assinatura do contrato	06/05/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.39. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	07/05/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.40. Início da Obra	08/05/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.41. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	15/05/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.42. 50% de execução da obra	07/07/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.43. Aquisição de Materiais e Equipamentos	13/08/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.44. Contratar funcionários	14/08/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.45. Recebimento Provisório	05/09/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	12/09/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.47. Dimensionamento e Previsão de RH	13/09/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.48. Contratar serviços de manutenção e limpeza	13/09/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.49. Inauguração/Encerramento	05/10/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
5.50. Recebimento Definitivo	04/12/2024	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS

**PRODUTO 6:** Concurso Público

**RESPONSÁVEL:** Juliano Schmidt Gevaerd

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Publicação do edital normativo do concurso Publico	31/08/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
6.1. Realização das provas objetivas	15/11/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
6.2. Resultado das provas objetivas	20/12/2022	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
6.3. Homologação do concurso	30/03/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
6.4. Publicação da nomeação	30/06/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS
6.5. Integração dos novos funcionários	12/08/2023	Juliano Schmidt Gevaerd / SMS

**PROJETO 2: ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR**

**GERENTE:** Flavia Celene Quadros (SMS)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Aprimorar a atenção à saúde especializada ambulatorial e hospitalar.

**PRAZO FINAL:** 31/03/2024

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

CURITIBA

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Serviços implantados. ()	0 (31/12/2020)	0	0	1	2	2

**PRODUTO 1:** Centro de Atenção ao paciente com condição crônica.

**RESPONSÁVEL:** Flavia Celene Quadros

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Elaborar estudo para implantação do Centro de Atenção ao paciente com condição crônica.	30/09/2022	Flavia Celene Quadros / SMS
1.1. Elaborar protocolos para procedimentos clínicos em pacientes com condição crônica	31/03/2023	Flavia Celene Quadros / SMS
1.2. Estabelecer fluxos de atendimento para pacientes com condição crônica	30/09/2023	Flavia Celene Quadros / SMS
1.3. Capacitar equipes para o atendimento ao paciente com condição crônica.	30/11/2023	Flavia Celene Quadros / SMS
1.4. Implantar o Centro de Atenção ao paciente com condição crônica.	31/03/2024	Flavia Celene Quadros / SMS

**PRODUTO 2:** Sistema de Hospital Dia para pequenos procedimentos cirúrgicos eletivos.

**RESPONSÁVEL:** Flavia Celene Quadros

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Elaborar estudo para implantação de sistema de hospital dia.	30/04/2022	Flavia Celene Quadros / SMS
2.1. Estabelecer fluxos para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos eletivos.	30/09/2022	Flavia Celene Quadros / SMS
2.2. Elaborar protocolos para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos eletivos.	31/03/2023	Flavia Celene Quadros / SMS
2.3. Sistema implantado para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos eletivos.	31/10/2023	Flavia Celene Quadros / SMS

**PROJETO 3: CENTRAL 4.1**

**GERENTE:** Beatriz Battistella Nadas (SMS)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Ampliar as modalidades da prestação de serviços de saúde com a integração de tecnologias a serviço da vida: conectividade, inteligência artificial e base de dados aplicados para o benefício da saúde da população curitibana.

**PRAZO FINAL:** 30/06/2024

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS



Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

CURITIBA

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Número de novas modalidades de prestação de serviços implantadas na Central Saúde 4.1 ( )	0 (30/12/2020)	1	4	8	12	12

**PRODUTO 1:** Prontuário eletrônico e-saúde e Aplicativo Saúde Já com novas funcionalidades.

**RESPONSÁVEL:** Beatriz Battistella Nadas

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Implantação da funcionalidade de resultado de exames no Aplicativo Saúde Já	30/10/2021	Beatriz Battistella Nadas / SMS
1.1. Integração do agendamento via e-saúde entre UPA e Unidade Básica de Saúde	31/10/2022	Beatriz Battistella Nadas / SMS
1.2. Integração da Central de Teleatendimento 3350-9000 com 192 e Telesico	31/10/2022	Beatriz Battistella Nadas / SMS
1.3. Adequações no sistema e-saúde para emissão de atestados, prescrições e registro de atendimento não presencial	31/10/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS
1.4. Implantação da funcionalidade de direcionamento do atendimento no Aplicativo Saúde Já	29/12/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS
1.5. Implantação da funcionalidade de receituário on-line no Aplicativo Saúde Já	30/06/2024	Beatriz Battistella Nadas / SMS

**PRODUTO 2:** Videoconsulta e teleatendimento.

**RESPONSÁVEL:** Beatriz Battistella Nadas

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Elaboração de protocolo de queixas e condutas para o teleatendimento	30/12/2021	Flavia Celene Quadros / SMS
2.1. Validação de protocolo de queixas e condutas para o teleatendimento em Unidade de Pronto Atendimento	30/04/2022	Flavia Celene Quadros / SMS
2.2. Implantação de protocolo de queixas e condutas para o teleatendimento	30/06/2022	Flavia Celene Quadros / SMS
2.3. Incorporação de novas tecnologias para atendimento de Urgência e Emergência incluindo videoconsulta e/ou teleatendimento.	30/06/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.4. Estabelecimento de protocolos de atenção aos portadores de condição crônica atendidos pela Central 4.1.	30/09/2023	Flavia Celene Quadros / SMS
2.5. Emissão de atestados, prescrições integradas ao sistema de prontuário, demandas administrativas de forma não presencial.	31/10/2023	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.6. Incorporação de novas tecnologias para atendimento a grupos com problemas de saúde mental incluindo videoconsulta e/ou teleatendimento.	31/03/2024	Beatriz Battistella Nadas / SMS
2.7. Incorporação de novas tecnologias para acompanhamento de portadores de condições crônicas (hipertensão, diabetes, outras condições de saúde), incluindo videoconsulta e/ou teleatendimento.	31/03/2024	Flavia Celene Quadros / SMS





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

**CURITIBA**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.8. Implantação de telemedicina nos ambulatórios de especialidades.	30/06/2024	Flavia Celene Quadros / SMS

**PROJETO 4: VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**GERENTE:** Rosana de Lourdes Rolim Zappe (SMS)

**OBJETIVO DO PROJETO:**

Aprimorar as ações de vigilância em saúde com suporte da tecnologia voltado à atenção no risco sanitário e educação sanitária.

**PRAZO FINAL:** 30/08/2024

**ORGÃOS ENVOLVIDOS:**

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2021	2022	2023	2024	GESTÃO
1) Resolução sobre licenciamento com foco no risco sanitário revisada e publicada. ()	0 (30/12/2020)	0	1	0	0	1

**PRODUTO 1:** Novas tecnologias incorporadas nos processos de vigilância em saúde

**RESPONSÁVEL:** Rosana de Lourdes Rolim Zappe

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Lançamento do licenciamento sanitário digital.	30/04/2021	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.1. Elaboração de proposta para o desenvolvimento de plataforma para avaliação de projeto on-line.	30/12/2021	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.2. Elaborar estudo para incorporação de tecnologias para monitoramento dos focos da dengue no município.	31/08/2022	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.3. Levantamento da necessidade de equipamentos e insumos para avaliação de projeto arquitetônico on-line.	30/12/2022	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.4. Aperfeiçoar ações relativas ao licenciamento sanitário digital.	30/12/2022	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.5. Aquisição de insumos e equipamentos de informática para avaliação de projeto arquitetônico on-line.	31/10/2023	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.6. Implantação de novas tecnologias para monitoramento dos focos da dengue.	29/12/2023	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.7. Capacitação das equipes para uso da tecnologia para avaliação de projeto arquitetônico on-line.	29/02/2024	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
1.8. Implantação da avaliação dos Projetos arquitetônicos on-line.	30/08/2024	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS

**PRODUTO 2:** Ações de vigilância com foco no risco

**RESPONSÁVEL:** Rosana de Lourdes Rolim Zappe





Prefeitura Municipal de Curitiba  
Relatório de Plano de Ação - SMS

**CURITIBA**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Criar grupo técnico paraa revisão das normativas vigentes	30/12/2021	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
2.1. Revisão da Resolução municipal 02/18, que dispõe sobre licenciamento com foco no risco sanitário	30/06/2022	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS
2.2. Capacitação de equipes com foco no risco sanitário e avaliação de risco	31/08/2022	Rosana de Lourdes Rolim Zappe / SMS