

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

EIXO: Solidariedade						
PROGRAMA: 3. VIVA CURITIBA SAUDÁVEL						
COORDENADOR: MARCIA CECILIA HUCULAK (SMS)						
OBJETIVO DO PROGRAMA Implantar e implementar sistemas integrados e intersetoriais que propiciem o atendimento necessário a busca de vida saudável da população.						
	META GERENCIAL					
INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas) (Taxa)	300 (01/01/2017)	300	300	300	300	
PROJETOS PERTENCENTES AO PROGRAMA			GERENTE			
Projeto 1: 01. MÃE CURITIBANA VALE A VIDA			TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS			
Projeto 2: 02. POPULAÇÃO IDOSA COM CAPACIDADE FUNCIONAL PRESERVADA			TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS			
Projeto 3: 03. VIDA SAUDÁVEL COM AUTOCUIDADO APOIADO			TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS			
Projeto 4: 04. POSTOS DE SAÚDE EM ACOLHIDA NO VIVA CURITIBA SAUDÁVEL			TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS			
Projeto 5: 05. Curitiba Sem Mosquito			ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS			
Projeto 6: 06. PROTEGE CURITIBA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS			CRISTIANO DE BASTIANI / SMDS			
PROJETO 1: 01. MÃE CURITIBANA VALE A VIDA						
GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)						
OBJETIVO DO PROJETO Implantar a Rede Mãe Curitibana Vale a Vida garantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida.						
PRAZO FINAL: 30/12/2020						
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS						
	META GERENCIAL					

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Taxa de Mortalidade Infantil ()	8.60	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90
PRODUTO 1: Elaborar a proposta da Rede Mãe Curitibana vale a vida			RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE			DATA	RESPONSÁVEL		
1.0. Início do processo			01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
1.1. Realizar o diagnóstico da atenção materno infantil em Curitiba			30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
1.2. Definir os parâmetros de estratificação de risco das gestante e crianças			30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
1.3. Elaborar a programação da estratificação de risco e vinculação do parto			30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
PRODUTO 2: Implantar os fluxos do atendimento das gestantes e crianças menores de 2 anos nos vários pontos de atenção da rede e as atribuições de cada ponto			RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE			DATA	RESPONSÁVEL		
2.0. Início do processo			01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.1. Negociar com as maternidades de referência os fluxos de atendimento da gestante e do bebê			30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.2. Ampliar a oferta de exames de ecografia com a aquisição de um ecógrafo para a US Mãe Curitibana			30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.3. Estabelecer a vinculação do parto junto as maternidades			30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.4. Implantar novo fluxo da avaliação de risco da gestante			30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.5. Capacitar médicos do NASF para avaliação de risco da gestante			30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.6. Monitorar os dados do sistema integração - oferta e agendamento das consultas para enfermeiro			30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		
2.7. Capacitar as equipes para a implantação da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida			30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

2.8. Desenvolver ações do Programa Criança Feliz em parceria com a FAS	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.9. Reorganizar o sistema integração para agendamento de consulta puerperal no Posto de Saúde	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.10. Capacitar as equipes para a implantação da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.11. Monitorar os dados do sistema integração - oferta e agendamento das consultas para enfermeiro	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.12. Capacitar as equipes para a implantação da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.13. Desenvolver ações do Programa Criança Feliz em parceria com a FAS	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.14. Desenvolver ações do Programa Criança Feliz em parceria com a FAS	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.15. Intensificar ações de promoção do aleitamento materno nos Postos de Saúde e Maternidades	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.16. Realizar reunião mensal do Comitê Pró-Vida	30/06/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.17. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.18. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/06/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.19. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.20. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/06/2020	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
2.21. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2020	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
PROJETO 2: 02. POPULAÇÃO IDOSA COM CAPACIDADE FUNCIONAL PRESERVADA		
GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)		
OBJETIVO DO PROJETO Implantar a Rede de Atenção ao Idoso, promovendo o cuidado e preservando a capacidade funcional do idoso.		
PRAZO FINAL: 30/06/2020		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS						
	META GERENCIAL					
INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Percentual de postos de saúde com protocolo para identificação de idosos vulneráveis implantado (%)	0	0	0	50	20	70
PRODUTO 1: Elaborar a proposta da Rede de atenção ao idoso			RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE			DATA		RESPONSÁVEL	
1.0. Início do processo			01/01/2017		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
1.1. Realizar diagnóstico da situação da saúde do idoso no município			30/06/2017		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
1.2. Definir os parâmetros de estratificação de risco dos idosos em Curitiba			30/12/2017		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
1.3. Definir os fluxos do atendimento do idoso nos vários pontos de atenção da rede e as atribuições de cada ponto de atenção			30/03/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
1.4. Elaborar proposta para atendimento especializado com equipe multiprofissional			30/03/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
1.5. Realizar estudo de viabilidade para implantação do atendimento especializado com equipe multiprofissional			30/03/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
PRODUTO 2: Implantar a Rede de atenção ao Idoso			RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE			DATA		RESPONSÁVEL	
2.0. Início do processo			01/01/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
2.1. Criar indicadores para avaliação da Rede de atenção à Saúde do Idoso			30/03/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
2.2. Capacitar as equipes para a implantação da Rede de atenção ao idoso			30/06/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	
2.3. Desenvolver funcionalidades no sistema e-saúde para registro dos atendimentos da Rede de Atenção ao Idoso			30/06/2018		TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

2.4. Monitorar indicadores da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/06/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.5. Implantar os fluxos de atendimento do idoso nos vários pontos de atenção da rede e as atribuições de cada ponto de atenção	30/09/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.6. Monitorar indicadores da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/09/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.7. Implantar o centro de especialidade para atendimento especializado com equipe multiprofissional	30/09/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.8. Monitorar indicadores da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/12/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.9. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/12/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.10. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/06/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.11. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/12/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.12. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/12/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
2.13. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/06/2020	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
PROJETO 3: 03. VIDA SAUDÁVEL COM AUTOCUIDADO APOIADO						
GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)						
OBJETIVO DO PROJETO Estimular a mudança do estilo de vida do cidadão curitibano, promovendo ações para o autocuidado apoiado.						
PRAZO FINAL: 30/12/2020						
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS						
	META GERENCIAL					
INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Percentual de Postos de Saúde desenvolvendo atividades de autocuidado apoiado (%)	0 (01/02/2017)	0	20	40	80	80

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

PRODUTO 1: Elaborar a Proposta da Política de Promoção da Saúde com base nas diretrizes da 22 Conferência Internacional de Promoção à Saúde	RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Início do processo	01/07/2017	/SMS
1.1. Criar comitê intersecretorial da Política de Promoção da Saúde	30/07/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA/SMS
1.2. Definir as ações em conjunto com as demais secretarias/órgãos/entidades envolvidas	30/12/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA/SMS
1.3. Definir a agenda de trabalho e as atividades de cada secretaria /órgão/entidade	31/12/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA/SMS
PRODUTO 2: Implantar Política de Promoção da Saúde em Curitiba	RESPONSÁVEL: JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	30/10/2017	/SMS
2.1. Desenvolver ações da Política de Promoção da Saúde do município	30/12/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA/SMS
PRODUTO 3: Implantar o autocuidado apoiado no processo de trabalho das equipes da Atenção Primária à Saúde e Núcleo de Assistência Saúde da Família	RESPONSÁVEL: FLAVIA VERNIZI ADACHI	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Início do processo	30/10/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
3.1. Elaborar proposta para implantação do auto cuidado apoiado na rede municipal de saúde	30/12/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
3.2. Capacitar equipes para o auto cuidado apoiado	31/12/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
3.3. Desenvolver ações de auto cuidado apoiado nas equipes da APS e NASF	01/01/2019	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
PRODUTO 4: Implantar a Rede de Saúde Mental, incluindo serviço de estabilização para situação de crise	RESPONSÁVEL: FLAVIA VERNIZI ADACHI	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Início do processo	01/01/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.1. Realizar diagnóstico da atenção à Saúde Mental no município	30/03/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.2. Elaborar a proposta da Rede de Saúde Mental	30/09/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.3. Realizar estudo para implantação do serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/12/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.4. Viabilizar espaço para implantação do serviço de estabilização para situação de crise	30/03/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.5. Equipar espaço para implantação do serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/09/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.6. Capacitar equipes para atuação no serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/09/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.7. Implantar serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/12/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.8. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/06/2019	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.9. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/12/2019	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.10. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/06/2020	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
4.11. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/12/2020	FLAVIA VERNIZI ADACHI/SMS
PRODUTO 5: Implantar a Rede de Saúde Bucal, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência	RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Início do processo	01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
5.1. Realizar diagnóstico da atenção à saúde bucal no município	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
5.2. Elaborar a proposta da Rede de Saúde Bucal	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

5.3. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/03/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
5.4. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/06/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
5.5. Implantar Rede de Saúde Bucal no município	30/06/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
5.6. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/06/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
5.7. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/12/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
5.8. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/06/2020	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
5.9. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/12/2020	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS				
PROJETO 4: 04. POSTOS DE SAÚDE EM ACOLHIDA NO VIVA CURITIBA SAUDÁVEL						
GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)						
OBJETIVO DO PROJETO Chegar a 80% dos Postos de Saúde desenvolvendo atividades de autocuidado apoiado até 2.020.						
PRAZO FINAL: 31/12/2020						
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA - IPPUC - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS						
	META GERENCIAL					
INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Percentual de postos de saúde com agenda implantado (%)	0 (01/02/2017)	20	30	50	80	80
PRODUTO 1: Qualificação e resolutividade da Atenção Primária à Saúde para oferecer agilidade no atendimento, diagnóstico e terapêutica melhorada			RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE			DATA		RESPONSÁVEL	
1.0. Início de processo			01/01/2017		/SMS	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

1.1. Realizar oficinas para ampliação do acesso na APS em todos os Distritos Sanitários	30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.2. Realizar oficinas para ampliação do acesso na APS em todos os Distritos Sanitários	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.3. Realizar estudo para implantação de telessaúde e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde	30/06/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
1.4. Estabelecer parcerias com hospitais e/ou Universidades para implantação de telessaúde e e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
1.5. Elaborar estudo para qualificar a integração ensino e serviço	30/09/2017	BEATRIZ BATTISTELLA NADAS/SMS
1.6. Realizar oficinas para a implantação das planilhas de programação para atenção aos portadores de hipertensão, diabetes, gestantes e crianças nos Postos de Saúde	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.7. Implantar planilha de programação para atenção aos portadores de hipertensão, diabetes, gestantes e crianças nos Postos de Saúde	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.8. Implantar telessaúde e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde em parceria com hospitais e/ou Universidades	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
1.9. Monitorar e avaliar as ações do telessaúde e e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.10. Elaborar proposta de reorganização dos campos de estágio na rede municipal da Saúde	30/12/2017	BEATRIZ BATTISTELLA NADAS/SMS
1.11. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.12. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Diabetes	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.13. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	31/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.14. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Diabetes	31/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.15. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	30/12/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS
1.16. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Diabetes	30/12/2018	TANIA MARIA SANTOS PIRES/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

1.17. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	30/12/2019	/SMS
PRODUTO 2: Tempo de espera de exames, consultas especializadas, cirurgias, concessão de órteses e próteses não relacionados ao ato cirúrgico e meios auxiliares de locomoção (OPM) reduzido.	RESPONSÁVEL: FLAVIA CELENE QUADROS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início de processo	01/01/2017	/SMS
2.1. Ampliar a oferta de exames no Laboratório Municipal de Curitiba	30/03/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.2. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/03/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.3. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/06/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.4. Mapear demanda reprimida para concessão de OPM	30/06/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.5. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.6. Elaborar estudo para readequação das ofertas e serviços de concessão de OPM	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.7. Elaborar proposta de reorganização das ofertas e serviços de concessão de OPM	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.8. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.9. Reorganizar a oferta de serviços de concessão de OPM	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.10. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.11. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	30/12/2018	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.12. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	30/12/2019	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
2.13. Monitorar dados de demanda para concessão de OPM	30/12/2020	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

2.14. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	31/12/2020	FLAVIA CELENE QUADROS/SMS
PRODUTO 3: Implantar o aplicativo para agendamento de atendimentos nos Postos de Saúde	RESPONSÁVEL: MARCIA CECILIA HUCULAK	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
3.1. Definição das regras de negócio para a implantação do aplicativo	30/05/2017	/SMS
3.2. Desenvolvimento do aplicativo integrado com o Esaúde	30/05/2017	/SMS
3.3. Definição de postos de saúde piloto para teste do aplicativo	30/05/2017	/SMS
3.4. Avaliação do aplicativo	30/05/2017	/SMS
3.5. Capacitação das equipes para a implantação do aplicativo	30/05/2017	/SMS
3.6. Definição de cronograma de implantação	30/05/2017	/SMS
3.7. Implantação do aplicativo conforme cronograma	30/12/2017	/SMS
3.8. Inserir no serviço um sinalizador quando houver necessidade da presença de intérprete para as pessoas surdas, para acionamento da equipe da Central de Libras.	31/12/2017	/SGM
PRODUTO 4: UBS Vista Alegre reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
4.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
4.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

4.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/IPPUC
4.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
4.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
4.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
4.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
4.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
4.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
4.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
4.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
4.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
4.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
4.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.16. Elaboração do termo de Referência de Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
4.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
4.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
4.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

4.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
4.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
4.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
4.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
4.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
4.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
4.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
4.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
4.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
4.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
4.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
4.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
4.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
4.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
4.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
4.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
4.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
4.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
4.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 5: UBS Tingui reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.1. Elaboração de estudos preliminares	09/06/2017	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

5.2. Elaboração de anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
5.3. Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/IPPUC
5.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
5.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
5.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.8. Entrega de Materiais e Equipamentos	29/08/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.9. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
5.10. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
5.11. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
5.12. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
5.13. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
5.14. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
5.15. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
5.16. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

5.17. Elaboração do TR de projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.18. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
5.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
5.20. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
5.21. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.22. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
5.23. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.24. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
5.25. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.26. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
5.27. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
5.28. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
5.29. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
5.30. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMS
5.31. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

5.32. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
5.33. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
5.34. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
5.35. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
5.36. Homologação	03/12/2018	/SMOP
5.37. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
5.38. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
5.39. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.40. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
5.41. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
5.42. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.43. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.44. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.45. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.46. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
PRODUTO 6: UBS Fernando de Noronha reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Início de processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
6.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
6.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
6.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
6.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
6.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
6.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
6.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
6.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
6.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
6.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
6.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
6.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

6.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
6.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
6.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
6.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
6.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/SMS
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
6.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
6.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
6.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

6.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
6.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
6.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
6.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
6.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
6.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
6.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
6.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
6.36. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
6.37. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.38. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
6.39. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
6.40. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.41. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.42. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

6.43. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.44. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
6.45. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 7: UBS Nossa Senhora da Luz reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
7.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
7.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
7.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
7.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
7.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.8. Aprovação projetos	30/08/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.9. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
7.10. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
7.11. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
7.12. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
7.13. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
7.14. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
7.15. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
7.16. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.17. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.18. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
7.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
7.20. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
7.21. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.22. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

7.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
7.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
7.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
7.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
7.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
7.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
7.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
7.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
7.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
7.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
7.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
7.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
7.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
7.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
7.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
7.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
7.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
7.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 8: UBS Moradias da Ordem reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Início de processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
8.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
8.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

8.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
8.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
8.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
8.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
8.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
8.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
8.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
8.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
8.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
8.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
8.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
8.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
8.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
8.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
8.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

8.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
8.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
8.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
8.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
8.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
8.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
8.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
8.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
8.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
8.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
8.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
8.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
8.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
8.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
8.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
8.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
8.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
8.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
8.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 9: UBS Abaeté reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

9.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
9.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
9.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
9.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
9.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
9.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
9.9. Prazo de publicação	07/10/2017	/IPPUC
9.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
9.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
9.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
9.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
9.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.15. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.16. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
9.17. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
9.18. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

9.19. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.20. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
9.21. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.22. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
9.23. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.24. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
9.25. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
9.26. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
9.27. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
9.28. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
9.29. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
9.30. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
9.31. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
9.32. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
9.33. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
9.34. Homologação	03/12/2018	/SMOP
9.35. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

9.36. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
9.37. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.38. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
9.39. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
9.40. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.41. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.42. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.43. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.44. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
9.45. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 10: UBS Pilarzinho reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
10.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
10.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
10.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
10.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
10.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
10.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
10.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
10.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
10.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
10.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
10.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
10.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
10.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
10.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
10.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
10.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/SMS
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
10.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/IPPUC
10.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
10.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
10.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
10.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
10.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
10.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
10.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
10.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

10.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
10.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
10.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
10.36. Emissão do empenho	18/12/2018	/SMF
10.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
10.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
10.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
10.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

10.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 11: UBS Vila Feliz reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Proposta de Preços	25/11/2010	/IPPUC
11.1. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.2. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	02/02/2017	/IPPUC
11.3. Elaboração de Estudos Preliminares	06/02/2017	/IPPUC
11.4. Elaboração do Anteprojeto	08/03/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.5. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/08/2017	/IPPUC
11.6. Minuta Edital	17/08/2017	/IPPUC
11.7. Parecer Jurídico	22/08/2017	/IPPUC
11.8. Publicação do Edital	29/08/2017	/IPPUC
11.9. Prazo de publicação	12/10/2017	/IPPUC
11.10. Recebimento de Propostas	13/10/2017	/IPPUC
11.11. Habilitação	23/10/2017	/IPPUC
11.12. Proposta Técnica	10/11/2017	/IPPUC
11.13. Homologação	28/11/2017	/IPPUC
11.14. Assinatura do contrato	03/12/2017	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

11.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	04/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	08/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	18/01/2018	/IPPUC
11.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	/IPPUC
11.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	/IPPUC
11.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.21. Análise dos projetos	21/09/2018	/IPPUC
11.22. Aprovação projetos	01/10/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	/SMOP
11.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.25. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	/SMOP
11.26. Minuta do Edital	26/01/2019	/SMOP
11.27. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

11.28. Publicação do Edital	09/02/2019	/SMOP
11.29. Prazo de publicação	26/03/2019	/SMOP
11.30. Recebimento de Propostas	27/03/2019	/SMOP
11.31. Habilitação	06/04/2019	/SMOP
11.32. Proposta Técnica	24/04/2019	/SMOP
11.33. Proposta de Preços	09/05/2019	/SMOP
11.34. Homologação	12/05/2019	/SMOP
11.35. Emissão de empenho	27/05/2019	/SMF
11.36. Assinatura do contrato	26/06/2019	/SMOP
11.37. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.38. Início da Obra	28/06/2019	/SMOP
11.39. 50% de execução da obra	27/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.40. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/09/2019	/SMF
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	/SMOP
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	/SMS
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	/SMS
11.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	/SMS
PRODUTO 12: UBS Caiuá reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
12.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
12.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
12.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
12.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

12.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
12.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
12.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
12.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
12.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
12.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
12.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
12.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
12.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
12.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
12.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
12.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
12.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
12.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
12.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
12.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
12.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
12.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
12.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
12.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
12.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
12.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
12.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
12.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
12.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
12.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
12.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
12.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

12.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
12.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 13: UBS Santa Efigênia reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
13.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
13.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
13.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
13.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
13.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
13.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
13.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
13.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
13.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
13.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
13.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
13.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
13.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
13.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
13.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
13.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/SMS
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
13.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
13.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
13.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
13.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
13.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
13.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
13.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
13.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
13.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
13.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
13.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
13.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
13.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
13.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
13.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
13.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
13.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
13.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 14: UBS Ipiranga reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

14.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
14.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
14.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
14.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
14.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
14.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
14.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
14.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
14.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
14.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
14.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
14.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
14.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
14.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

14.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
14.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
14.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
14.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
14.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
14.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
14.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
14.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
14.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
14.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
14.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
14.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
14.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
14.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

14.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
14.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMOP
14.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
14.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
14.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
14.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
14.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 15: UBS Pompéia reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Início de processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
15.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
15.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
15.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
15.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
15.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
15.8. Prazo de publicação	02/10/2017	/IPPUC
15.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
15.10. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
15.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
15.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
15.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC
15.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
15.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

15.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
15.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
15.19. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
15.20. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.21. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
15.22. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.23. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP
15.24. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
15.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
15.27. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
15.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
15.29. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
15.30. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

15.31. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
15.32. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
15.33. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
15.34. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
15.35. Homologação	03/12/2018	/SMOP
15.36. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
15.37. Assinatura do contrato	17/01/2019	/SMOP
15.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
15.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
15.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS
15.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS
PRODUTO 16: UBS Dom Bosco reformada	RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.0. Início do processo	01/01/2017	/SMS
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	/IPPUC
16.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	/IPPUC
16.3. Elaboração do Anteprojeto	24/06/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	/SMF
16.5. Minuta Edital	07/08/2017	/IPPUC
16.6. Parecer Jurídico	12/08/2017	/IPPUC
16.7. Publicação do Edital	19/08/2017	/IPPUC
16.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	/IPPUC
16.9. Habilitação	13/10/2017	/IPPUC
16.10. Prazo de publicação	20/10/2017	/IPPUC
16.11. Proposta Técnica	31/10/2017	/IPPUC
16.12. Proposta de Preços	15/11/2017	/IPPUC
16.13. Homologação	18/11/2017	/IPPUC

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

16.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	/IPPUC
16.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	08/01/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.18. Assinatura do contrato	17/01/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	07/02/2018	/IPPUC
16.20. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	/IPPUC
16.21. Aprovação dos Projetos	29/04/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.22. Análise dos projetos	13/06/2018	/IPPUC
16.23. Aprovação projetos	23/06/2018	/IPPUC
MACRO PROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.24. Elaboração do orçamento	03/07/2018	/SMOP

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

16.25. Entrega do orçamento	02/08/2018	/SMOP
MACRO PROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.26. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	09/08/2018	/SMF
16.27. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	14/08/2018	/SMOP
16.28. Minuta do Edital	19/08/2018	/SMOP
16.29. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	26/08/2018	/SMOP
16.30. Publicação do Edital	02/09/2018	/SMOP
16.31. Prazo de publicação	17/10/2018	/SMOP
16.32. Recebimento de Propostas	18/10/2018	/SMOP
16.33. Habilitação	28/10/2018	/SMOP
16.34. Proposta Técnica	15/11/2018	/SMOP
16.35. Proposta de Preços	30/11/2018	/SMOP
16.36. Homologação	03/12/2018	/SMOP
16.37. Emissão de empenho	18/12/2018	/SMF
16.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	18/01/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.39. Início da Obra	19/01/2019	/SMOP
16.40. 50% de execução da obra	20/03/2019	/SMOP
16.41. Recebimento Provisório	19/05/2019	/SMOP
MACRO PROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

16.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	26/05/2019	/SMS				
MACRO PROCESSO: Inauguração/Encerramento						
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL				
16.43. Inauguração/Encerramento	18/06/2019	/SMS				
MACRO PROCESSO: Execução da Obra						
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL				
16.44. Recebimento Definitivo	17/08/2019	/SMOP				
MACRO PROCESSO: Equipamentos						
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL				
16.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	24/08/2019	/SMS				
16.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	23/09/2019	/SMS				
PROJETO 5: 05. Curitiba Sem Mosquito						
GERENTE: ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE (SMS)						
OBJETIVO DO PROJETO Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito.						
PRAZO FINAL: 31/12/2017						
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS						
	META GERENCIAL					
INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Índice de infestação por Aedes aegypti ()	1	1	1	1	1	1
PRODUTO 1: Sistema de monitoramento e controle do Aedes aegypti organizado.			RESPONSÁVEL: JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL				
1.0. Início do processo	15/07/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS				

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

1.1. Elaborar Plano de Contingência para dengue, zika e chikungunya	31/07/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.2. Realizar monitoramento das atividades desenvolvidas em pontos estratégicos do município, respeitando a periodicidade estabelecida pelo Ministério da Saúde, através de relatórios bimestrais	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.3. Realizar 2 levantamentos de índice de infestação por Aedes aegypti no município	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.4. Realizar monitoramento das atividades de delimitação de focos positivos para Aedes aegypti, através de relatórios bimestrais	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.5. Realizar monitoramento de casos positivos de dengue, zika e chikungunya notificados em tempo oportuno, através de relatórios bimestrais	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.6. Realizar geoprocessamento semanal de focos positivos para Aedes aegypti e casos de dengue	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.7. Manter infraestrutura para o trabalho das equipes de campo - local de trabalho e transporte para realização das atividades de campo	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.8. Disponibilizar uniformes e equipamentos de proteção individual para as equipes de campo	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
1.9. Buscar soluções de tecnologia para organizar e agilizar o trabalho das equipes de campo	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
PRODUTO 2: Ações intersetoriais envolvendo outras secretarias, instituições e setores da sociedade realizadas	RESPONSÁVEL: ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	30/12/2017	/SMS
2.1. Realizar 10 reuniões do Comitê Municipal de Mobilização contra o Aedes aegypti ao ano	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
2.2. Organizar atividades de acordo com as prioridades em conjunto com demais secretarias e órgãos a cada quadrimestre	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS
2.3. Produzir material para educação em saúde semestralmente	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE/SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

PROJETO 6: 06. PROTEGE CURITIBA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS						
GERENTE: CRISTIANO DE BASTIANI (SMDS)						
OBJETIVO DO PROJETO Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, por meio da construção de uma cidade protegida do uso indevido de drogas.						
PRAZO FINAL: 18/12/2020						
ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL - SMDS						
	META GERENCIAL					
INDICADORES	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Parcerias e ações integradas com os diferentes órgãos governamentais e setores da sociedade civil organizada (Un)	0 (30/12/2016)	5	5	5	5	20
PRODUTO 1: Viva Jovem Ampliado			RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA			
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE			DATA		RESPONSÁVEL	
1.0. Reunião com os gestores do Projeto na Secretaria Municipal de Saúde			28/02/2017		GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS	
1.1. Reunião SMELJ para reprogramar o início das oficinas do Projeto Viva Jovem			28/02/2017		GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS	
1.2. Reorganização do cronograma de atendimento do Projeto			28/02/2017		GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS	
1.3. Reunião com a SEED para propor parceria na divulgação das oficinas dentro das escolas estaduais com apoio do Grêmio Estudantil			28/02/2017		GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS	
1.4. Reunião com a Superintendência da SEED para oficializar a parceria			28/02/2017		GRACY KELLY DACKIW/SMDS	
1.5. Reunião com chefes de Núcleo da SMELJ para definição dos locais onde acontecerá os Projetos			28/02/2017		GRACY KELLY DACKIW/SMDS	
1.6. Reunião com instrutores contratados para fechamento do cronograma			28/02/2017		GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

1.7. Início do Projeto	30/03/2017	GRACY KELLY DACKIW/SMDS
1.8. Vistoria nos locais que acontecerá o Projeto	30/06/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
1.9. Divulgação do Projeto Viva Jovem	30/06/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
1.10. Acompanhamento das ações em execução	21/09/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
1.11. Acompanhamento das ações em execução.	10/04/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
1.12. Acompanhamento das ações em execução	30/09/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
PRODUTO 2: Guarda Municipal e Departamento de Políticas sobre Drogas capacitados	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	25/01/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
2.1. Reunião com as multiplicadoras do Projeto ELOS e #tamojunto	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
2.2. Reunião com a Gerência de Instrução para organização do curso de capacitação	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
2.3. Organizar cronograma com datas, local e horários das capacitações	30/03/2017	GRACY KELLY DACKIW/SMDS
2.4. Selecionar os Guardas Municipais que farão a formação	30/03/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
2.5. Divulgar as datas e locais de capacitação	30/03/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
2.6. Realizar avaliação da participação dos guardas selecionados na capacitação	30/04/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

2.7. Divulgar as datas e locais de capacitação	30/06/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
2.8. Realizar avaliação da participação dos guardas selecionados na capacitação	30/08/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
PRODUTO 3: #VIVA Implantado	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Início do processo	03/01/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.1. Reunião SME	05/01/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.2. Reunião Gerência de Instrução da Guarda Municipal	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.3. Escrita do Projeto	30/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.4. Desenvolvimento de ações em consonância com o Projeto Linhas do conhecimento (SME) no que diz respeito à linha do cuidado referente à Defesa Social	30/08/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.5. Implantação do Projeto	30/08/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.6. Avaliação do projeto	30/11/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.7. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	23/03/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.8. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	22/06/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.9. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/09/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.10. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/12/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

3.11. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	22/03/2019	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.12. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/06/2019	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.13. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/09/2019	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.14. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	20/03/2020	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.15. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	26/06/2020	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.16. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	25/09/2020	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
3.17. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	18/12/2020	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
PRODUTO 4: Projeto CIA - Cultura, Inserção e Arte implantado	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Início do processo	25/04/2017	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
4.1. Reunião FCC	30/04/2017	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
4.2. Reunião SEED	30/05/2017	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
4.3. Implantação do Projeto	30/07/2017	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
4.4. Reunião Superintendência Trabalho Emprego	31/07/2017	GRACE KELLY PUCETTI FERREIRA ROSA/SMDS
PRODUTO 5: CONEXÃO JOVEM e Projeto Escuta implantado	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Reunião com a empresa vencedora da Licitação	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
5.1. Correção de rumo do convênio 45/2013	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
5.2. Elaboração do Cronograma de atuação	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
5.3. Elaboração e alinhamento das ações	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
5.4. Início do processo	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
5.5. Aplicação do Projeto	30/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
PRODUTO 6: Famílias fortes e Em Defesa da Família Paranaense	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Início do processo	25/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
6.1. Reunião SMS	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
6.2. Reunião F A S	30/03/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
6.3. Elaboração do Projeto	15/12/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
6.4. Implantação do Projeto	31/07/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
6.5. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

6.6. Ações executadas e resultados obtidos.	23/06/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
6.7. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
PRODUTO 7: Parceria com as Comunidades Terapêuticas efetivada	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Início do processo	26/12/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
7.1. Realizar atualização de dados das Comunidades Terapêuticas	31/12/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS
7.2. Fazer visita local para avaliar as condições de atendimento	03/03/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.3. Elaborar material de consulta com todos os dados atualizados	29/03/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.4. Elaborar projetos específicos de parceria para otimização do número de vagas ofertadas e fomento às adequações necessárias	01/06/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.5. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.6. Ações executadas e resultados obtidos.	23/06/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.7. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.8. Ações executadas e resultados obtidos.	23/06/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
7.9. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
PRODUTO 8: Conexão Jovem - Etapa 2	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA/SMDS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

8.1. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
8.2. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
8.3. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
8.4. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
8.5. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
8.6. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
PRODUTO 9: Cultura, inserção e arte	RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA	
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2017	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
9.1. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
9.2. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
9.3. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
9.4. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
9.5. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS
9.6. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA/SMDS