

EIXO: Solidariedade

PROGRAMA: 3. VIVA CURITIBA SAUDÁVEL

COORDENADOR: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI (SMS)

OBJETIVO DO PROGRAMA:

Implantar e implementar sistemas integrados e intersetoriais que propiciem o atendimento necessário a busca de vida saudável da população.

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas) (Taxa)	300 (01/01/2017)	300	300	300	300	

PROJETOS PERTENCENTES AO PROGRAMA	GERENTE
01. MÃE CURITIBANA VALE A VIDA	TANIA MARIA SANTOS PIRES
02. POPULAÇÃO IDOSA COM CAPACIDADE FUNCIONAL PRESERVADA	TANIA MARIA SANTOS PIRES
03. VIDA SAUDÁVEL COM AUTOCUIDADO APOIADO	TANIA MARIA SANTOS PIRES
04. POSTOS DE SAÚDE EM ACOLHIDA NO VIVA CURITIBA SAUDÁVEL	TANIA MARIA SANTOS PIRES
05. Curitiba Sem Mosquito	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE
06. PROTEGE CURITIBA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	CRISTIANO DE BASTIANI

PROJETO 1: 01. MÃE CURITIBANA VALE A VIDA

GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Implantar a Rede Mãe Curitibana Vale a Vida garantindo o cuidado no pré-natal, parto e puerpério e a todas as crianças nos primeiros 2 anos de vida.

PRAZO FINAL: 30/12/2020

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Taxa de Mortalidade Infantil ()	8.60	9.90	9.90	9.90	9.90	9.90

PRODUTO 1: Elaborar a proposta da Rede Mãe Curitibana vale a vida **CONCLUÍDO**

RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Início do processo	01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.1. Realizar o diagnóstico da atenção materno infantil em Curitiba	30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.2. Definir os parâmetros de estratificação de risco das gestante e crianças	30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.3. Elaborar a programação da estratificação de risco e vinculação do parto	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS

PRODUTO 2: Implantar os fluxos do atendimento das gestantes e crianças menores de 2 anos nos vários pontos de atenção da rede e as atribuições de cada ponto

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.1. Negociar com as maternidades de referência os fluxos de atendimento da gestante e do bebê	30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.2. Ampliar a oferta de exames de ecografia com a aquisição de um ecógrafo para a US Mãe Curitibana	30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.3. Estabelecer a vinculação do parto junto as maternidades	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.4. Implantar novo fluxo da avaliação de risco da gestante	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.5. Capacitar médicos do NASF para avaliação de risco da gestante	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.6. Monitorar os dados do sistema integração - oferta e agendamento das consultas para enfermeiro	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.7. Capacitar as equipes para a implantação da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.8. Desenvolver ações do Programa Criança Feliz em parceria com a FAS	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.9. Reorganizar o sistema integração para agendamento de consulta puerperal no Posto de Saúde	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.10. Capacitar as equipes para a implantação da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.11. Monitorar os dados do sistema integração - oferta e agendamento das consultas para enfermeiro	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.12. Capacitar as equipes para a implantação da Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.13. Intensificar ações de promoção do aleitamento materno nos Postos de Saúde e Maternidades	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.14. Realizar reunião mensal do Comitê Pró-Vida	30/06/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.15. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.16. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/06/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.17. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitibana Vale a Vida	30/12/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.18. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitiba Vale a Vida	30/06/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.19. Capacitar as equipes para atuação na Rede Mãe Curitiba Vale a Vida	30/12/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

PROJETO 2: 02. POPULAÇÃO IDOSA COM CAPACIDADE FUNCIONAL PRESERVADA

GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Implantar a Rede de Atenção ao Idoso, promovendo o cuidado e preservando a capacidade funcional do idoso.

PRAZO FINAL: 30/12/2020

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Percentual de postos de saúde com protocolo para identificação de idosos vulneráveis implantado (%)	0	0	0	50	20	70

PRODUTO 1: Elaborar a proposta da Rede de atenção ao idoso

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Início do processo	01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.1. Realizar diagnóstico da situação da saúde do idoso no município	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.2. Definir os parâmetros de estratificação de risco dos idosos em Curitiba	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.3. Definir os fluxos do atendimento do idoso nos vários pontos de atenção da rede e as atribuições de cada ponto de atenção	29/06/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
1.4. Realizar estudo de viabilidade para implantação do atendimento especializado com equipe multiprofissional	29/06/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
1.5. Elaborar proposta para atendimento especializado com equipe multiprofissional	31/12/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

PRODUTO 2: Implantar a Rede de atenção ao Idoso

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	01/01/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.1. Criar indicadores para avaliação da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/03/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.2. Capacitar as equipes para a implantação da Rede de atenção ao idoso	30/06/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.3. Desenvolver funcionalidades no sistema e-saúde para registro dos atendimentos da Rede de Atenção ao Idoso	30/06/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.4. Monitorar indicadores da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/06/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.5. Implantar os fluxos de atendimento do idoso nos vários pontos de atenção da rede e as atribuições de cada ponto de atenção	30/09/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.6. Monitorar indicadores da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/09/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.7. Implantar o centro de especialidade para atendimento especializado com equipe multiprofissional	30/09/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.8. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/12/2019	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.9. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/03/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.10. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/06/2020	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
2.11. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/09/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.12. Monitorar indicadores da Rede de atenção à Saúde do Idoso	30/12/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
2.13. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Atenção à Saúde do Idoso	30/12/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

PROJETO 3: 03. VIDA SAUDÁVEL COM AUTOCUIDADO APOIADO

GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Estimular a mudança do estilo de vida do cidadão curitibano, promovendo ações para o autocuidado apoiado.

PRAZO FINAL: 30/12/2020

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Percentual de Postos de Saúde desenvolvendo atividades de autocuidado apoiado (%)	0 (01/02/2017)	0	20	40	80	80

PRODUTO 1: Elaborar a Proposta da Política de Promoção da Saúde com base nas diretrizes da 22 Conferência Internacional de Promoção à Saúde **CONCLUÍDO**

RESPONSÁVEL: TANIA MARIA SANTOS PIRES

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Início do processo	01/07/2017	SMS
1.1. Criar comitê intersectorial da Política de Promoção da Saúde	30/07/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA / SMS
1.2. Definir as ações em conjunto com as demais secretarias/órgãos/entidades envolvidas	30/12/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA / SMS
1.3. Definir a agenda de trabalho e as atividades de cada secretaria /órgão/entidade	31/12/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA / SMS

PRODUTO 2: Implantar Política de Promoção da Saúde em Curitiba CONCLUÍDO

RESPONSÁVEL: JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	30/10/2017	SMS
2.1. Desenvolver ações da Política de Promoção da Saúde do município	30/12/2017	JULIANE CRISTINA COSTA OLIVEIRA / SMS

PRODUTO 3: Implantar o autocuidado apoiado no processo de trabalho das equipes da Atenção Primária à Saúde e Núcleo de Assistência Saúde da Família

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Início do processo	30/10/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
3.1. Elaborar proposta para implantação do auto cuidado apoiado na rede municipal de saúde	30/12/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
3.2. Capacitar equipes para o auto cuidado apoiado	31/12/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
3.3. Desenvolver ações de auto cuidado apoiado nas equipes da APS e NASF	01/01/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

PRODUTO 4: Implantar a Rede de Saúde Mental, incluindo serviço de estabilização para situação de crise

RESPONSÁVEL: FLAVIA VERNIZI ADACHI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Início do processo	01/01/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.1. Realizar diagnóstico da atenção à Saúde Mental no município	30/03/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.2. Elaborar a proposta da Rede de Saúde Mental	30/09/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.3. Realizar estudo para implantação do serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/12/2017	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.4. Viabilizar espaço para implantação do serviço de estabilização para situação de crise	30/03/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.5. Equipar espaço para implantação do serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/09/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.6. Capacitar equipes para atuação no serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/09/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.7. Implantar serviço de estabilização psiquiátrica para situação de crise	30/12/2018	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.8. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/06/2019	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.9. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/12/2019	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.10. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/06/2020	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS
4.11. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Mental	30/12/2020	FLAVIA VERNIZI ADACHI / SMS

PRODUTO 5: Implantar a Rede de Saúde Bucal, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e assistência

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Início do processo	01/01/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
5.1. Realizar diagnóstico da atenção à saúde bucal no município	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
5.2. Elaborar a proposta da Rede de Saúde Bucal	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
5.3. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/03/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
5.4. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/06/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
5.5. Implantar Rede de Saúde Bucal no município	30/06/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
5.6. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/06/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
5.7. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/12/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
5.8. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/06/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
5.9. Capacitar as equipes para atuação na Rede de Saúde Bucal	30/12/2020	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

PROJETO 4: 04. POSTOS DE SAÚDE EM ACOLHIDA NO VIVA CURITIBA SAUDÁVEL

GERENTE: TANIA MARIA SANTOS PIRES (SMS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Chegar a 80% dos Postos de Saúde desenvolvendo atividades de autocuidado apoiado até 2.020.

PRAZO FINAL: 31/12/2020

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CURITIBA - IPPUC
- SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - SGM
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SMOP
- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Percentual de postos de saúde com agenda implantado (%)	0 (01/02/2017)	20	85	90	95	95

PRODUTO 1: Qualificação e resolutividade da Atenção Primária à Saúde para oferecer agilidade no atendimento, diagnóstico e terapêutica melhorada

RESPONSÁVEL: ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Início de processo	01/01/2017	SMS
1.1. Realizar oficinas para ampliação do acesso na APS em todos os Distritos Sanitários	30/03/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.2. Realizar oficinas para ampliação do acesso na APS em todos os Distritos Sanitários	30/06/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.3. Realizar estudo para implantação de telessaúde e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde	30/06/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
1.4. Estabelecer parcerias com hospitais e/ou Universidades para implantação de telessaúde e e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
1.5. Elaborar estudo para qualificar a integração ensino e serviço	30/09/2017	BEATRIZ BATTISTELLA NADAS / SMS
1.6. Realizar oficinas para a implantação das planilhas de programação para atenção aos portadores de hipertensão, diabetes, gestantes e crianças nos Postos de Saúde	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.7. Implantar planilha de programação para atenção aos portadores de hipertensão, diabetes, gestantes e crianças nos Postos de Saúde	30/09/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.8. Implantar telessaúde e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde em parceria com hospitais e/ou Universidades	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
1.9. Monitorar e avaliar as ações do telessaúde e e/ou novas tecnologias de informação e comunicação em saúde	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.10. Elaborar proposta de reorganização dos campos de estágio na rede municipal da Saúde	30/12/2017	BEATRIZ BATTISTELLA NADAS / SMS
1.11. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.12. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Diabetes	30/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.13. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	31/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.14. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Diabetes	31/12/2017	TANIA MARIA SANTOS PIRES / SMS
1.15. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	30/12/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS
1.16. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Diabetes	30/12/2018	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.17. Realizar capacitação para implantação da linha guia de Hipertensão Arterial	30/12/2019	ANA CRISTINA VIDAL ALLEGRETTI / SMS

PRODUTO 2: Tempo de espera de exames, consultas especializadas, cirurgias, concessão de órteses e próteses não relacionados ao ato cirúrgico e meios auxiliares de locomoção (OPM) reduzido.

RESPONSÁVEL: FLAVIA CELENE QUADROS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início de processo	01/01/2017	SMS
2.1. Ampliar a oferta de exames no Laboratório Municipal de Curitiba	30/03/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.2. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/03/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.3. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/06/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.4. Mapear demanda reprimida para concessão de OPM	30/06/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.5. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.6. Elaborar estudo para readequação das ofertas e serviços de concessão de OPM	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.7. Elaborar proposta de reorganização das ofertas e serviços de concessão de OPM	30/09/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.8. Realizar mutirão de consultas e exames especializados	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.9. Reorganizar a oferta de serviços de concessão de OPM	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.10. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	30/12/2017	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.11. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	30/12/2018	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.12. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	30/12/2019	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.13. Monitorar dados de demanda para concessão de OPM	30/12/2020	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS
2.14. Realizar capacitação da APS sobre fluxos de concessão de OPM	31/12/2020	FLAVIA CELENE QUADROS / SMS

PRODUTO 3: Implantar o aplicativo para agendamento de atendimentos nos Postos de Saúde CONCLUÍDO

RESPONSÁVEL: MARCIA CECILIA HUCULAK

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
3.1. Definição das regras de negócio para a implantação do aplicativo	30/05/2017	SMS
3.2. Desenvolvimento do aplicativo integrado com o Esaúde	30/05/2017	SMS
3.3. Definição de postos de saúde piloto para teste do aplicativo	30/05/2017	SMS
3.4. Avaliação do aplicativo	30/05/2017	SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.5. Capacitação das equipes para a implantação do aplicativo	30/05/2017	SMS
3.6. Definição de cronograma de implantação	30/05/2017	SMS
3.7. Implantação do aplicativo conforme cronograma	30/12/2017	SMS
3.8. Inserir no serviço um sinalizador quando houver necessidade da presença de intérprete para as pessoas surdas, para acionamento da equipe da Central de Libras.	31/12/2017	SGM

PRODUTO 4: UBS Vista Alegre reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
4.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	IPPUC
4.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
4.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
4.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
4.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
4.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
4.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
4.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
4.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
4.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
4.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
4.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
4.16. Elaboração do termo de Referência de Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
4.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
4.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
4.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
4.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
4.26. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
4.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
4.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
4.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
4.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
4.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
4.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
4.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
4.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
4.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
4.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
4.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
4.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
4.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
4.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
4.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 5: UBS Tingui reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.1. Elaboração de estudos preliminares	09/06/2017	IPPUC
5.2. Elaboração de anteprojeto	24/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	IPPUC
5.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
5.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
5.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.7. Entrega de Materiais e Equipamentos	29/08/2017	SMS
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.8. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
5.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
5.10. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
5.11. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
5.12. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
5.13. Homologação	18/11/2017	IPPUC

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
5.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.16. Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
5.17. Elaboração do TR de projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.18. Revisão/Compatibilização Projetos	15/03/2018	IPPUC
5.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
5.20. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	23/06/2018	IPPUC
5.21. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.22. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
5.23. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.24. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
5.25. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.26. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
5.27. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
5.28. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
5.29. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
5.30. Publicação do Edital	09/02/2019	SMS
5.31. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
5.32. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
5.33. Habilitação	06/04/2019	SMOP
5.34. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
5.35. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
5.36. Homologação	12/05/2019	SMOP
5.37. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
5.38. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
5.39. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.40. Início da Obra	26/08/2019	SMOP
5.41. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
5.42. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.43. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.44. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.45. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.46. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS

PRODUTO 6: UBS Fernando de Noronha reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Início de processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
6.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
6.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
6.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
6.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
6.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
6.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
6.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
6.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
6.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
6.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
6.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
6.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
6.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
6.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
6.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
6.22. Aprovação projetos	01/10/2018	SMS
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
6.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
6.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
6.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
6.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
6.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
6.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
6.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
6.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
6.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
6.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
6.35. Homologação	12/05/2019	SMOP

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.36. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
6.37. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.38. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
6.39. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
6.40. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.41. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.42. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.43. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.44. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
6.45. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 7: UBS Nossa Senhora da Luz reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
7.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
7.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
7.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
7.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.7. Aprovação projetos	30/08/2017	SMS
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.8. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
7.9. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
7.10. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
7.11. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
7.12. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
7.13. Homologação	18/11/2017	IPPUC
7.14. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
7.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.16. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
7.17. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.18. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
7.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
7.20. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
7.21. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.22. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
7.23. Aprovação dos projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.24. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
7.25. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.26. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
7.27. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
7.28. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.29. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
7.30. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
7.31. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
7.32. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
7.33. Habilitação	06/04/2019	SMOP
7.34. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
7.35. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
7.36. Homologação	12/05/2019	SMOP
7.37. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
7.38. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
7.39. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.40. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
7.41. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
7.42. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.43. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.44. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.45. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.46. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
7.47. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 8: UBS Moradias da Ordem reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Início de processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
8.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
8.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
8.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
8.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
8.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
8.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
8.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
8.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
8.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
8.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
8.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
8.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
8.16. Elaboração de Termo de Referência Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
8.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
8.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
8.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
8.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
8.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
8.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
8.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
8.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
8.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
8.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
8.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
8.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
8.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
8.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
8.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
8.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
8.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
8.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
8.40. Recebimento Definitivo	17/08/2019	SMOP
8.41. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
8.42. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.43. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
8.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 9: UBS Abaeté reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
9.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
9.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
9.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
9.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
9.7. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
9.8. Prazo de publicação	07/10/2017	IPPUC
9.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
9.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
9.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
9.12. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
9.13. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.14. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
9.15. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.16. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
9.17. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
9.18. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
9.19. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.20. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
9.21. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.22. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
9.23. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.24. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
9.25. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
9.26. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
9.27. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
9.28. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
9.29. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
9.30. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
9.31. Habilitação	06/04/2019	SMOP
9.32. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
9.33. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
9.34. Homologação	12/05/2019	SMOP
9.35. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
9.36. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
9.37. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.38. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
9.39. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
9.40. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.41. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.42. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.43. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.44. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
9.45. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 10: UBS Pilarzinho reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
10.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
10.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
10.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
10.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
10.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
10.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
10.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
10.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
10.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
10.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
10.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
10.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
10.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
10.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
10.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
10.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	SMS
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
10.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	IPPUC
10.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
10.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
10.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
10.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
10.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
10.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
10.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
10.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
10.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
10.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
10.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
10.36. Emissão do empenho	27/05/2019	SMF
10.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
10.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
10.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
10.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
10.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 11: UBS Vila Feliz reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.0. Proposta de Preços	25/11/2010	IPPUC
11.1. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.2. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	02/02/2017	IPPUC
11.3. Elaboração de Estudos Preliminares	06/02/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.4. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/08/2017	IPPUC
11.5. Minuta Edital	17/08/2017	IPPUC
11.6. Parecer Jurídico	22/08/2017	IPPUC
11.7. Publicação do Edital	29/08/2017	IPPUC
11.8. Prazo de publicação	12/10/2017	IPPUC
11.9. Recebimento de Propostas	13/10/2017	IPPUC
11.10. Habilitação	23/10/2017	IPPUC
11.11. Proposta Técnica	10/11/2017	IPPUC
11.12. Homologação	28/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.13. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.14. Assinatura do contrato	03/12/2017	IPPUC
11.15. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	04/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	08/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

11.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
11.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
11.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
11.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
11.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
11.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.25. Elaboração do Termo de Referência (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
11.26. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
11.27. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
11.28. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
11.29. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
11.30. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
11.31. Habilitação	06/04/2019	SMOP
11.32. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
11.33. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
11.34. Homologação	12/05/2019	SMOP
11.35. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
11.36. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
11.37. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.38. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
11.39. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.40. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/09/2019	SMF
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

11.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
11.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
11.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 12: UBS Caiuá reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
12.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
12.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
12.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
12.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
12.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
12.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
12.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
12.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
12.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
12.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
12.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
12.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
12.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
12.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
12.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
12.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
12.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
12.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
12.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
12.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
12.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
12.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
12.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
12.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
12.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
12.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
12.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
12.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
12.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
12.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
12.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
12.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
12.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
12.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 13: UBS Santa Efigênia reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
13.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
13.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
13.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
13.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
13.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
13.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
13.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
13.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
13.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
13.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
13.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
13.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
13.18. Revisão/Compatibilização Projetos	26/03/2018	IPPUC
13.19. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
13.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	SMS
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
13.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
13.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
13.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
13.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
13.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
13.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
13.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
13.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
13.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
13.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.34. Proposta de Preços	12/05/2019	SMOP
13.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
13.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
13.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
13.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
13.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
13.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
13.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
13.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 14: UBS Ipiranga reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
14.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
14.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
14.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
14.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
14.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
14.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
14.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
14.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
14.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
14.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
14.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
14.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
14.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
14.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
14.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
14.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
14.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
14.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
14.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
14.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
14.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
14.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
14.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
14.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
14.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
14.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
14.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMOP
14.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
14.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
14.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
14.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
14.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
14.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 15: UBS Pompéia reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.0. Início de processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
15.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
15.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
15.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
15.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
15.7. Prazo de publicação	02/10/2017	IPPUC
15.8. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
15.9. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
15.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
15.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
15.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
15.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
15.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
15.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
15.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
15.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
15.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
15.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP
15.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL

**Prefeitura Municipal de Curitiba
Relatório de Plano de Ação - SMS**

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
15.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
15.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
15.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
15.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
15.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
15.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
15.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
15.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
15.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
15.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
15.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
15.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
15.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
15.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
15.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
15.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
15.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PRODUTO 16: UBS Dom Bosco reformada

RESPONSÁVEL: BEATRIZ BATTISTELLA NADAS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.0. Início do processo	01/01/2017	SMS
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.1. Projeto Planialtimétrico / Sondagens	13/01/2017	IPPUC
16.2. Elaboração de Estudos Preliminares	09/06/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Licitação / Contratação - Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.3. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	06/08/2017	SMF
16.4. Minuta Edital	07/08/2017	IPPUC
16.5. Parecer Jurídico	12/08/2017	IPPUC
16.6. Publicação do Edital	19/08/2017	IPPUC
16.7. Recebimento de Propostas	03/10/2017	IPPUC
16.8. Habilitação	13/10/2017	IPPUC
16.9. Prazo de publicação	20/10/2017	IPPUC
16.10. Proposta Técnica	31/10/2017	IPPUC
16.11. Proposta de Preços	15/11/2017	IPPUC
16.12. Homologação	18/11/2017	IPPUC
16.13. Assinatura do contrato	23/11/2017	IPPUC
16.14. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	24/11/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Concepção / Estudo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.15. Elaboração do Anteprojeto	01/12/2017	IPPUC
16.16. Elaboração de Termo de Referencia Projetos	16/12/2017	IPPUC
MACROPROCESSO: Elaboração dos Projetos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.17. Elaboração de projeto geométrico/arquitetônico/especificações	05/02/2018	IPPUC
16.18. Elaboração de projetos complementares/especificações	18/05/2018	IPPUC
16.19. Revisão/Compatibilização Projetos	23/06/2018	IPPUC
16.20. Aprovação dos Projetos	07/08/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Aprovação em Órgãos externos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.21. Análise dos projetos	21/09/2018	IPPUC
16.22. Aprovação projetos	01/10/2018	IPPUC
MACROPROCESSO: Orçamento Executivo		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.23. Elaboração do orçamento	11/10/2018	SMOP

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.24. Entrega do orçamento	09/01/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Licitação da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.25. Autorização para Licitar Comitê de Liberação de investimentos	16/01/2019	SMF
16.26. Elaboração do Termo de Referencia (autor Projeto - assinado)	21/01/2019	SMOP
16.27. Minuta do Edital	26/01/2019	SMOP
16.28. Parecer Jurídico do Edital (NAJ-O. Solicitante)	02/02/2019	SMOP
16.29. Publicação do Edital	09/02/2019	SMOP
16.30. Prazo de publicação	26/03/2019	SMOP
16.31. Recebimento de Propostas	27/03/2019	SMOP
16.32. Habilitação	06/04/2019	SMOP
16.33. Proposta Técnica	24/04/2019	SMOP
16.34. Proposta de Preços	09/05/2019	SMOP
16.35. Homologação	12/05/2019	SMOP
16.36. Emissão de empenho	27/05/2019	SMF
16.37. Assinatura do contrato	26/06/2019	SMOP
16.38. Emissão da OS - Ordem de Serviço / Assinatura	27/06/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.39. Início da Obra	28/06/2019	SMOP
16.40. 50% de execução da obra	27/08/2019	SMOP
16.41. Recebimento Provisório	26/10/2019	SMOP
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.42. Dimensionamento e Previsão de Materiais e Equipamentos	02/11/2019	SMS
MACROPROCESSO: Execução da Obra		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.43. Recebimento Definitivo	24/01/2020	SMOP
MACROPROCESSO: Inauguração/Encerramento		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.44. Inauguração/Encerramento	24/01/2020	SMS
MACROPROCESSO: Equipamentos		
MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
16.45. Aquisição de Materiais e Equipamentos	31/01/2020	SMS
16.46. Entrega de Materiais e Equipamentos	01/03/2020	SMS

PROJETO 5: 05. Curitiba Sem Mosquito

GERENTE: ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE (SMS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Organizar as ações de controle do Aedes aegypti para reduzir o risco de epidemia pelos agravos transmitidos pelo mosquito.

PRAZO FINAL: 31/07/2019

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Índice de infestação por Aedes aegypti ()	1	1	1	1	1	1

PRODUTO 1: Sistema de monitoramento e controle do Aedes aegypti organizado.

RESPONSÁVEL: ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Início do processo	15/07/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.1. Elaborar Plano de Contingência para dengue, zika e chikungunya	31/07/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.2. Realizar monitoramento das atividades desenvolvidas em pontos estratégicos do município, respeitando a periodicidade estabelecida pelo Ministério da Saúde, através de relatórios bimestrais	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.3. Realizar 2 levantamentos de índice de infestação por Aedes aegyptido município	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.4. Realizar monitoramento das atividades de delimitação de focos positivos para Aedes aegypti, através de relatórios bimestrais	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.5. Realizar monitoramento de casos positivos de dengue, zika e chikungunya notificados em tempo oportuno, através de relatórios bimestrais	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.6. Realizar geoprocessamento semanal de focos positivos para Aedes aegypti e casos de dengue	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.7. Manter infraestrutura para o trabalho das equipes de campo - local de trabalho e transporte para realização das atividades de campo	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.8. Disponibilizar uniformes e equipamentos de proteção individual para as equipes de campo	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
1.9. Buscar soluções de tecnologia para organizar e agilizar o trabalho das equipes de campo	31/07/2019	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS

PRODUTO 2: Ações intersecretoriais envolvendo outras secretarias, instituições e setores da sociedade realizadas CONCLUÍDO

RESPONSÁVEL: ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	30/12/2017	SMS
2.1. Realizar 10 reuniões do Comitê Municipal de Mobilização contra o Aedes aegypti ao ano	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
2.2. Organizar atividades de acordo com as prioridades em conjunto com demais secretarias e órgãos a cada quadrimestre	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS
2.3. Produzir material para educação em saúde semestralmente	31/12/2017	ROSANA DE LOURDES ROLIM ZAPPE / SMS

PROJETO 6: 06. PROTEGE CURITIBA PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS

GERENTE: CRISTIANO DE BASTIANI (SMDS)

OBJETIVO DO PROJETO:

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, por meio da construção de uma cidade protegida do uso indevido de drogas. * as parcerias possibilitam atingir vários perfis da população e, trabalhando em várias camadas da sociedade é possível ter maior sucesso nas ações de conscientização e prevenção. A longo prazo estas ações favorecem a redução do uso de drogas no público trabalhado.

PRAZO FINAL: 18/12/2020

ORGÃOS ENVOLVIDOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL - SMDS

INDICADORES	META GERENCIAL					
	V0	2017	2018	2019	2020	GESTÃO
1) Parcerias e ações integradas com os diferentes órgãos governamentais e setores da sociedade civil organizada (Un)	0	5	5	5	5	20

PRODUTO 1: Viva Jovem Ampliado

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.0. Reunião com os gestores do Projeto na Secretaria Municipal de Saúde	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.1. Reunião SMELJ para reprogramar o início das oficinas do Projeto Viva Jovem	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.2. Reorganização do cronograma de atendimento do Projeto	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.3. Reunião com a SEED para propor parceria na divulgação das oficinas dentro das escolas estaduais com apoio do Grêmio Estudantil	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.4. Reunião com a Superintendência da SEED para oficializar a parceria	28/02/2017	GRACY KELLY DACKIW / SMDS
1.5. Reunião com chefes de Núcleo da SMELJ para definição dos locais onde acontecerá os Projetos	28/02/2017	GRACY KELLY DACKIW / SMDS
1.6. Reunião com instrutores contratados para fechamento do cronograma	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.7. Início do Projeto	30/03/2017	GRACY KELLY DACKIW / SMDS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
1.8. Vistoria nos locais que acontecerá o Projeto	30/06/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.9. Divulgação do Projeto Viva Jovem	30/06/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.10. Acompanhamento das ações em execução	21/09/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.11. Acompanhamento das ações em execução.	10/04/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
1.12. Acompanhamento das ações em execução	30/09/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

PRODUTO 2: Guarda Municipal e Departamento de Políticas sobre Drogas capacitados. (CONCLUÍDO)

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
2.0. Início do processo	25/01/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.1. Reunião com as multiplicadoras do Projeto ELOS e #tamojunto	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.2. Reunião com a Gerência de Instrução para organização do curso de capacitação	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.3. Organizar cronograma com datas, local e horários das capacitações	30/03/2017	GRACY KELLY DACKIW / SMDS
2.4. Selecionar os Guardas Municipais que farão a formação	30/03/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.5. Divulgar as datas e locais de capacitação	30/03/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.6. Realizar avaliação da participação dos guardas selecionados na capacitação	30/04/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.7. Divulgar as datas e locais de capacitação	30/06/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
2.8. Realizar avaliação da participação dos guardas selecionados na capacitação	30/08/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

PRODUTO 3: #VIVA Implantado

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.0. Início do processo	03/01/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.1. Reunião SME	05/01/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.2. Reunião Gerência de Instrução da Guarda Municipal	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.3. Escrita do Projeto	30/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.4. Desenvolvimento de ações em consonância com o Projeto Linhas do conhecimento (SME) no que diz respeito à linha do cuidado referente à Defesa Social	30/08/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.5. Implantação do Projeto	30/08/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.6. Avaliação do projeto	30/11/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.7. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	23/03/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.8. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	22/06/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
3.9. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/09/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.10. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/12/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.11. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	22/03/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.12. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/06/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.13. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	21/09/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.14. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	20/03/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.15. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	26/06/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.16. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	25/09/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
3.17. Ações desenvolvidas e resultados obtidos.	18/12/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

PRODUTO 4: Projeto CIA - Cultura, Inserção e Arte implantado (CONCLUÍDO)

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
4.0. Início do processo	25/04/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
4.1. Reunião FCC	30/04/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
4.2. Reunião SEED	30/05/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
4.3. Implantação do Projeto	30/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
4.4. Reunião Superintendência Trabalho Emprego	31/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

PRODUTO 5: CONEXÃO JOVEM e Projeto Escuta implantado (CONCLUÍDO)

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
5.0. Reunião com a empresa vencedora da Licitação	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
5.1. Correção de rumo do convênio 45/2013	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
5.2. Elaboração do Cronograma de atuação	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
5.3. Elaboração e alinhamento das ações	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
5.4. Início do processo	01/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
5.5. Aplicação do Projeto	30/07/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

PRODUTO 6: Famílias fortes e Em Defesa da Família Paranaense

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.0. Início do processo	25/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
6.1. Reunião SMS	28/02/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
6.2. Reunião F A S	30/03/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
6.3. Elaboração do Projeto	15/12/2018	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
6.4. Implantação do Projeto	31/07/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
6.5. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2019	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
6.6. Ações executadas e resultados obtidos.	23/06/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
6.7. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2020	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS

PRODUTO 7: Parceria com as Comunidades Terapêuticas efetivada

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
7.0. Início do processo	26/12/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
7.1. Realizar atualização de dados das Comunidades Terapêuticas	31/12/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
7.2. Fazer visita local para avaliar as condições de atendimento	03/11/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.3. Elaborar material de consulta com todos os dados atualizados	29/03/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.4. Elaborar projetos específicos de parceria para otimização do número de vagas ofertadas e fomento às adequações necessárias	30/04/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.5. Ações executadas e resultados obtidos.	30/05/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.6. Ações executadas e resultados obtidos.	30/08/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.7. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.8. Ações executadas e resultados obtidos.	23/06/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
7.9. Ações executadas e resultados obtidos.	15/12/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS

PRODUTO 8: Conexão Jovem - FASE 2

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
8.0. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2017	GRACE KELLY PUCHETTI FERREIRA ROSA / SMDS
8.1. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
8.2. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
8.3. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
8.4. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
8.5. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
8.6. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS

PRODUTO 9: Cultura, inserção e arte - FASE 2

RESPONSÁVEL: BARBARA FERREIRA VIANNA

MARCOS DE ACOMPANHAMENTO/ATIVIDADE	DATA	RESPONSÁVEL
9.0. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2017	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
9.1. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
9.2. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2018	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
9.3. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
9.4. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2019	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
9.5. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	23/06/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS
9.6. Desenvolvimentos das ações e resultados obtidos.	15/12/2020	BARBARA FERREIRA VIANNA / SMDS