

# IV CICLO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

01/10 a 31/12/2018



**CURITIBA**

# Eixo SUSTENTABILIDADE

## Programa VIVA CURITIBA MAIS ÁGIL




# RESULTADO GERAL DO PROGRAMA

## VIVA CURITIBA MAIS ÁGIL

### STATUS

Em dia	62
Atrasado	9
Atrasado c/ Ressalvas	3
Concluído	13
Cancelado	6



CURITIBA

# PROJETO MOBILIDADE E TRANSPORTE - PLANOS E PROJETOS

## 1. Projeto de Infraestruturas Viárias

# PROJETO LINHA VERDE NORTE E LINHA VERDE EXTENSÃO SUL - PAC MOBILIDADE

1. LV 2.1 - Viaduto / Estação Tarumã - Eixo de Transporte
2. LV 2.2 - Viaduto / Estação Tarumã - Viários complementares
3. LV 3.1 – Estação Fagundes Varela – Vila Olímpica - conclusão
4. LV 3.2 - Trincheira da Rua Fulvio Alice – conclusão
5. LV 4.1 - Estação Solar / Estação Atuba
6. LV 4.2 - Estação Solar / Estação Atuba - Viários
7. LV Lote 02 Sul/Sul - Rua Isaac F. da Cruz / Contorno Sul
8. **LV Norte - Alças do Atuba**
9. LV Norte X Rua Maria Ficinska/Rua Suécia (Cova da Iria) - passarela (PMC)

EM DIA ●

EM ATRASO ●

ATRASADO COM RESSALVA ●

CONCLUÍDO ●

AINDA NÃO INICIADO ●



CURITIBA

# PROJETO CONECTORA 3

1. Fase 1 – Portão / Fazendinha
2. Fase 2 – Portão / Linha Verde
3. Fase 3 – Cauiá / Fazendinha

# PROJETO BRT LESTE-OESTE - PAC MOBILIDADE

1. BRT Leste-Oeste - Etapa 1 (Eduardo Sprada X Terminal Campina do Siqueira)
2. BRT Leste-Oeste - Etapa 2 - Lote 2.1 (Terminal Campina do Siqueira / Praça Rui Barbosa)
3. BRT Leste-Oeste - Etapa 2 - Lote 2.2 (Terminal Campina do Siqueira x Praça Rui Barbosa) - Sinalização Semafórica
4. BRT Leste-Oeste - Etapa 3 - Lote 3.2 - (Rua Atílio Bório x Divisa com Pinhais)
5. Corredor BRT Leste-Oeste/Quarta Etapa - Lote 4.1 (Eng. Costa Barros X Felipinas) - (requalificação semafórica Lote 3)
6. BRT Leste-Oeste - Etapa 4 - Lote 4.2 (Rua Ceilão) - requalificação semafórica
7. BRT – Terminal CIC Eduardo Sprada
8. BRT - Terminal Vilas Oficinas
9. BRT - Terminal Capão da Imbuia
10. BRT - Terminal Central
11. BRT - Obras Complementares (eixo Leste-Oeste)
12. BRT - Terminal Tatuquara
13. Corredor BRT - Complementação Sul



# PROJETO AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2 - PAC MOBILIDADE

1. INTER 2 - Binário Nivaldo Braga / Olga Balster
2. INTER 2 - Binário Pe. Germano Mayer / Camões
3. INTER 2 - Trincheira N. S. Aparecida X Gal. Mario Tourinho
4. INTER 2 - Terminal Campina do Siqueira
5. INTER 2 - Terminal Hauer
6. INTER 2 - Lote 01 - Terminal Campina do Siqueira / Terminal Portão (projeto)
7. INTER 2 - Lote 02 - Terminal Capão Raso / Estação Brasília (projeto)
8. INTER 2 - Lote 03.1 - Estação Xaxim / Marechal Floriano (projeto)
9. INTER 2 - Lote 03.2 - Marechal Floriano / Avenida Comendador Franco (projeto)
10. INTER 2 - Lote 04 - Av. Victor F. do X Konrad Adenauer
11. INTER 2 - Lote 05 – Binário Rua Jacarezinho X Rua Rosa Saporiski

## PROJETO EXECUÇÃO DA GESTÃO DA MALHA VIÁRIA

1. Plano de gestão da Malha Viária – atualização anual
2. Recuperação de vias - fresagem e reciclagem de pavimento
3. Capacidade de produção própria de CBUQ - Usina de asfalto Norte e Sul
4. Manutenção da malha viária - tapa-buraco
5. Convênios com o Estado - melhoria da Malha Viária



# PROJETO REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA

1. Alças de Acesso à Trincheira do Ceasa
2. Revitalização da Avenida Manoel Ribas
3. Revitalização da rua Agamenon Magalhães
4. Obra da rua Raul Pompéia
5. Pavimentação da marginal da BR 277 (SPAIPA)
6. Entrega de 47,32 Km de vias fresadas e recapadas (SEDU)

# PROJETO REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE CURITIBA

1. Nova integração metropolitana (Termo de Cooperação Técnica)
2. Melhoria do conforto térmico no interior das Estações tubo - estudo
3. Implantação de novas estações tubo
4. Implantação do Ligeirão NORTE/SUL



CURITIBA

- EM DIA ●
- EM ATRASO ●
- ATRASADO COM RESSALVA ●
- CONCLUÍDO ●
- AINDA NÃO INICIADO ●

# PROJETO TRÂNSITO SEGURO

1. Educação para o Trânsito nas Instituições de Ensino Públicas e Privadas
2. Volta às aulas - Abordagens Educativas nas Escolas
3. Visitas na EPTRAN
4. Campanha Pedestre Seguro
5. Campanha Motociclista Seguro
6. Ações educativas para os profissionais do trânsito
7. Projeto Vida no Trânsito
8. Bike nas Escolas
9. Implantação de paraciclos
10. Monitoramento das calçadas e rede cicloviária
11. Projeto Trajeto Seguro
12. Faixas monitoradas pela Fiscalização Eletrônica
13. Proposição de implantação de novas Faixas Exclusivas

# PROJETO TRÂNSITO AMIGO

1. Informatização do Atendimento da SETRAN
2. Teste de viabilidade de informatização para agilidade do procedimento de análise
3. Modernização do Sistema de Remoção e Depósito de Veículos.
4. Modernização do Sistema de Radares de Curitiba
5. Melhoria das Condições de Trabalho dos Agentes de Trânsito





# PROJETO SANEAMENTO FINANCEIRO E OPERACIONAL - FUC

1. Acordo Judicial com as Empresas
2. Busca de recursos para manutenção a Integração Metropolitana
3. Transparência do Cálculo Tarifário
4. Novo modelo de licitação da Manutenção dos Terminais
5. Otimização das equipes de Manutenção das Estações-tubo
6. Otimização Operacional do Transporte Coletivo
7. Licitação de software de Programação Operacional

# PROJETO SANEAMENTO FINANCEIRO E OPERACIONAL - URBS

1. Regularização Patrimonial
2. Criação de Novos Estacionamentos
3. Refinanciamento de Dívidas
4. Plano de Demissão Incentivada
5. Captação de Novos Recursos
6. Contratação BI
7. Regulamentação e regularização das Permissões de Uso

