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SITUAÇÃO GERAL DO PROGRAMA
94 PRODUTOS em 10 PROJETOS

29
31%

9
9%

54
57%

2
2%

1
1%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



OBRAS PÚBLICAS

TRANSPORTE

Ônibus elétrico implantado - URBS
AGO21ABR21 DEZ21

Trincheira N.S. Aparecida x Gal. Mario - SMOP
AGO21ABR21 DEZ21

INTER 2

INTER 2



INTER 2

Faixas exclusivas - Lote 1 (Terminal Campina do 
Siqueira - Terminal do Portão)

Faixas exclusivas - Lote 2

Faixas exclusivas - Implantação - Lote 3.1

Faixas exclusivas - Implantação - Lotes 3.2 e 4

Faixas exclusivas - Implantação - Lote 4.1 (Roberto Barroso)

Faixas exclusivas - Implantação - Lote 5 (Binário Rosa Saporski/Jacarezinho)

AGO21

ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

ABR21 AGO21

AGO21

AGO21

AGO21

AGO21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

Mini Terminal do Santa Quitéria implantado
DEZ21ABR21 AGO21

PLANEJAMENTO URBANO



OBRAS PÚBLICAS
LINHA VERDE
LV 2.1 - Viaduto / Estação Tarumã - Eixo de Transporte - SMOP

LV 2.2 - Viaduto / Estação Tarumã e viários - Viários - SMOP

LV 3.1 - Estação Fagundes Varella - Vila Olímpica - SMOP

LV 3.2 - Trincheira da Rua Fulvio Alice - SMOP

LV 4.1 - Estação Solar / Estação Atuba - SMOP

AGO21

AGO21

AGO21

AGO21

AGO21

ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

PLANEJAMENTO URBANO
LINHA VERDE
LV 4.2 - Estação Solar e Estação Atuba - Viários

AGO21ABR21 DEZ21

LV Lote 02 SUL / SUL: rua Isaac Ferreira da Cruz / Contorno Sul
AGO21ABR21 DEZ21

4
57%

3
43%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



BRT: Lote 2 - Praça Rui Barbosa até divisa com 
município de Pinhais

BRT: Lote 3 - Terminal Capão da Imbuia - Terminal 
Centenário

BRT: Lote 4 - Divisa de Curitiba até o Terminal Pinhais

AGO21

AGO21

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

PLANEJAMENTO URBANO
BRT LESTE OESTE
BRT: Lote 1 - Eduardo Sprada X Praça Rui Barbosa

1
9%

10
91%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



BRT: Reforma do Terminal Campo Comprido

BRT: Reforma do Terminal Centenário

BRT: Reforma do Terminal Vila Oficinas

AGO21

AGO21

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

BRT: Revitalização Terminal do Hauer
AGO21ABR21 DEZ21

PLANEJAMENTO URBANO
BRT LESTE OESTE

BRT: Implantação do novo Terminal Capão da Imbuia

BRT: Revitalização Terminal do Campina do Siqueira
AGO21ABR21 DEZ21

BRT: Implantação do Terminal CIC Norte
AGO21ABR21 DEZ21



Viaduto Linha Verde x Rua Anne Frank

Viaduto Linha Verde x Rua Ten. Francisco Ferreira de Souza

Viaduto Rua Toaldo Túlio X BR 277 x Rua João Falarz (Orleans)

AGO21

AGO21

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

DEZ21

Viaduto Estação Marechal
AGO21ABR21 DEZ21

PLANEJAMENTO URBANO
SISTEMA VIÁRIO

Trincheira Rua Ostoja Roguski x Av. Lothário
Meissner x Rua Alberto Twardowski

AGO21 DEZ21

Binário Rua Olga Balster / Rua Nivaldo Braga
ABR21

1
10%

8
80%

1
10%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



PLANEJAMENTO URBANO
SISTEMA VIÁRIO

Trincheira Estação São Pedro
AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Binários Mateus Leme-Nilo Peçanha e Binário Holanda-Estados Unidos
AGO21ABR21 DEZ21

Binários Rua Francisco Mota Machado - Rua Del. Leopoldo Belczak / Rua Prof. Benedito Conceição -
Rua Nicolau Gulbino / Rua Octávio Schiavon

AGO21ABR21 DEZ21

Binário Rua Pres. João Goulart - Jovenilson A. de Oliveira



SMDT - Sinalização em novas estruturas cicloviárias

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

TRÂNSITO
CICLOMOBILIDADE
SMDT - Recuperação da sinalização da malha cicloviária existente

PLANEJAMENTO URBANO
CICLOMOBILIDADE

Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e 
bicicletários (Lote 2 - 22 km)

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Projetos para ampliação da malha cicloviária, paraciclos e 
bicicletários (Lote 1 - 26,12 km)

URBS - Bicicletas públicas

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Novos estudos para ampliação malha cicloviária

3
50%

2
33%

1
17%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



Projeto Caminhar Melhor - Rua João Parolim - 450 metros

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

OBRAS PÚBLICAS
PEDESTRE ATIVO
Projeto Caminhar Melhor - revitalização de 5331 
metros de calçadas

Projeto Caminhar Melhor - Carlos de Carvalho / 
Cândido Lopes 630 metros

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Projeto Caminhar Melhor - Rua Kellers 485 metros

Projeto Caminhar Melhor - Av. do Batel 1400m

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Projeto Caminhar Melhor - R. Dr. Bley Zorning 1050 metros

1
5% 2

11%

16
84%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



Projeto de Requalificação da Rua Trajano Reis

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

PLANEJAMENTO URBANO
PEDESTRE ATIVO
Projeto de Revitalização Rua Cândido Lopes

Projeto de Requalificação Rua João Negrão (entre rua XV de Novembro à Rua André de 
Barros)

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Projeto de Requalificação Entorno da Praça João Cândido (Rua Desembargador Ermelino de Leão • 
Avenida Jaime Reis • Rua Doutor Muricy)

Projeto de Requalificação Rua Cruz Machado (entre Pça Tiradentes e Av. Visconde de Nacar)
AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Projeto de Requalificação Rua Emiliano Perneta (entre Pça Zacarias e Rua Benjamin Lins)

Projeto de Requalificação Rua Izaac Ferreira da Cruz (entre Rua Filósofo Humberto Rohden e Rua David 
Tows)

AGO21ABR21 DEZ21

Projeto de Requalificação Rua David Tows

ABR21 AGO21 DEZ21



Projeto de Requalificação Rua Cid Campelo (entre Rua Manoel Valdorimo de Macedo e Rua João Bettega)

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

PEDESTRE ATIVO
Projeto de Requalificação Rua 1º de Maio (entre Rua Augusto Dallegrave Figueiredo até BR 116)

Projeto de Requalificação Rua Niterói (entre BR277 e Rua Trindade)

AGO21

AGO21ABR21

ABR21

DEZ21

DEZ21

Projeto de Requalificação Rua Lea Moreira de Souza Moura (entre Rua Shirlei Solange Mantovani e Rua 
Pde Gaston)

PLANEJAMENTO URBANO

OBRAS PÚBLICAS
PEDESTRE ATIVO

AGO21ABR21 DEZ21

Semáforos para pedestres, inclusive para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida



AGO21ABR21 DEZ21

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA
Programa Asfalto Novo

OBRAS PÚBLICAS

AGO21ABR21 DEZ21

OBRAS PÚBLICAS
EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

AGO21ABR21 DEZ21

Terminal do Tatuquara - conclusão

Desalinhamento Ligeirão Norte-Sul - conclusão

Ligeirão no trecho norte da Linha Verde
AGO21ABR21 DEZ21

1
100%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



AGO21ABR21 DEZ21

EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO
Estudo para veículos elétricos/VLP ou VLT na Linha Verde

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Integração do Sistema de transporte com a região metropolitana aprimorado

Plano de Concessão dos Terminais

Terminais de integração reestruturado
AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Novo modelo de catraca nas estações-tubo

Acessibilidade nas estações tubo

Implantação de novas estações-tubo

Revitalização de plataforma de terminais
9

60%

6
40%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



AGO21ABR21 DEZ21

EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

Revitalização de 30 estações-tubo

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Faixas Exclusivas

Bilhetagem eletrônica finalizada

Programa de incentivo ao táxi elétrico
AGO21ABR21 DEZ21



AGO21ABR21 DEZ21

MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

URBS Digital

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Desenvolvimento do novo site da URBS

Atualização do vídeo institucional do transporte coletivo

Implantação de wi-fi nos ônibus
AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Manutenção das câmeras dos terminais e estações-tubo

Terceirização da manutenção dos equipamentos da URBS

Nova regulamentação do serviço de fretamento

Estacionamentos públicos implantados

3
25%

8%

7
59%

1
8%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado



AGO21ABR21 DEZ21

MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Estacionamentos Digitais modernizados

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Ampliação das áreas de EstaR

Melhorias na Rodoviária de Curitiba

Melhorias na Rua 24 Horas
AGO21ABR21 DEZ21



AGO21ABR21 DEZ21

TRÂNSITO SEGURO

Sistema Antares de Gestão Semafórica modernizado

TRÂNSITO

AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Obras realizadas por concessionárias fiscalizadas

Novos Binários Implantados

Campanha educativa no Trânsito
AGO21ABR21 DEZ21

AGO21ABR21 DEZ21

Xô Tranqueira - Veículos recolhidos pela fiscalização

4
80%

1
20%

Em dia

 Atenção

 Alerta

 Entregue

 Não iniciado

 Cancelado


